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П Р О Т О К О Л 
Заседания проектного комитета   по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе
 31  июля  2020 года 




 с. Камень-Рыболов 




         №3
	Председатель –
	 Глава Ханкайского муниципального района Вдовина Аэлита Карловна


Присутствовало    10  человек (список участников прилагается)
I.  О  работе общественных наблюдателей по контролю за реализацией национальных проектов на территории Ханкайского муниципального района 
  Информирует: 
    Голубцова Ольга Михайловна – заместитель главы, начальник финансового  управления.

     Совместно с общественными наблюдателями  30 июля организованы      выезды     в с. Владимиро - Петровка и с. Новокачалинск  на строительство спортивных площадок, капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ и на строительство второй очереди водовода. Общественный наблюдатель  Котлярова Валентина Владимировна   оценила соответствие объектов графику выполненных работ, качество, соблюдение рабочими техники безопасности, санитарных норм. Затем были заполнены оценочные листы, которые были направлены  в агентство проектного управления Приморского края.

    Общественный наблюдатель Котлярова Валентина Владимировна продолжает работу по контролю за объектами национальных проектов. В соответствии с Планом – графиком на август проверки назначены на  17 и 31 августа.

Решили: принять информацию  Голубцовой Ольги Михайловны к сведению. 
II. О мониторинге реализации нацпроектов на территории Ханкайского муниципального района
1. Докладчик начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального ра
йона Тищенко И.А. 

    В рамках регионального проекта на территории Ханкайского района реализуются национальные проекты:

На спортивные площадки выезжала комиссия 30.07.2020  

- Установка плоскостного спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта с.Владимиро-Петровка Ханкайского района Приморского края (тип № 2)»

Подготовлено основания под бетонные работы, приступили к подсыпке мелкой фракции щебня и песка под арматуру, начали монтаж арматуры. Одновременно делают лунки под стойки, частично металлические стойки готовы под заливку бетона. На площадке присутствовало 4 рабочих.

- Установка плоскостного спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс с.Новокачалинск Ханкайского района Приморского края (тип № 3)»

Выполнена цементная стяжка (выравнивающий слой) под резиновое покрытие. На игровом поле произвели монтаж резинового покрытия с разметкой. Спортивное оборудование (воркаут) установлено. Выявлены дефекты: металлические стойки для ограждения закреплены неосновательно и расшатываются. Необходимо благоустройство территории вокруг площадки.

 На сегодняшний день риски неисполнения обязательств по заключенным контрактам отсутствуют.

      По ремонту спортивного зала:

       Выполняет работы подрядчик ООО «Сигнал».   настоящее выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала ДЮСШ в с. Камень -Рыболов не соответствует   графику выполнения работ. Имеется проблема с нехваткой рабочих. Подрядчик опасается, что могут не успеть до 3 августа.

        В рамках нацпроекта «Экология» разработана проектно-сметная документация на строительство второй очереди водовода в с. Камень-Рыболов и с. Астраханка. В настоящее время проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик. Заключен контракт по строительному контролю. Был объявлен аукцион по перепроектированию объекта, но не состоялся из-за отсутствия заявок. Будет объявляться повторно. 

Вопросы общественного наблюдателя Котляровой В.В.:
По спортивной площадке в с. Новокачалинск: 

1) нарушено благоустройство территории;

2) необходимо укрепить стойки.
По спортивной площадке с Владимиро – Петровка нарушаются сроки строительства, мало рабочих на объекте (4 человека).
  По ремонту спортивного зала:

Окончание работ 3 августа, еще не приступали к ремонту пола и укладки плитки в подсобных помещениях. Не убирается строительный мусор
По строительству второй очереди водовода в с. Камень-Рыболов и с. Астраханка;
Подъездные пути к объекту подтоплены, за счет каких источников должна ремонтироваться эта дорога. 
Решили: 
1.Принять информацию докладчиков к сведению.
2.Подготовить письмо подрядчикам по ремонту спортивного зала ДЮСШ для принятия мер соблюдения графика ремонта. 
	Председатель  проектного комитета,   глава  Ханкайского муниципального
района                                                                                                                                          
	                              А.К. Вдовина


СПИСОК

участников заседания

проектного комитета по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе 
31  июля  2020 года
	 Вдовина 
Аэлита Карловна
	- 
	Глава Ханкайского муниципального района, председатель проектного комитета;

 

	 Голубцова

Ольга Михайловна 

	–

	 заместитель главы, начальник финансового управления Администрации Ханкайского муниципального района, заместитель проектного комитета;

	 Гоцман 

Ольга Ивановна

	–
	 и.о.начальника отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района; 

	Тищенко
Ирина Александровна
	–
	 начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района;



	 Андреев 
Сергей Геннадьевич

	–
	 и.о. начальника отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района;

	
	
	

	 Пархоменко
Сергей  Васильевич
	–
	 старший помощник  прокурора  Ханкайского района, младший советник юстиции;

	
	
	

	 Колыпайло 
 Сергей Иванович
 
	–
	начальник  сетевого района 2 группы Ханкайского района электрических сетей структурного подразделения Приморские электрические сети;



	
	
	

	 Котлярова
Валентина Владимировна

	–
	 общественный наблюдатель;



	Полтораднева
Светлана Ивановна
	-       
	начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района

	
	
	

	Косар 
Александра Львовна
	-
	 начальник отдела №25 управления федерального                          казначейства в с. Камень-Рыболов
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