

ПРОТОКОЛ №20

общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края на 2018-2024 годы.

01 сентября 2020 года

с. Камень-Рыболов

Присутствовали из членов комиссии:

ПЕТРОВ Дмитрий Михайлович	глава администрации Камень-Рыболовского сельского поселения, председатель комиссии
ВДОВИНА Аэлита Карловна	глава Ханкайского муниципального района - глава Администрации Ханкайского муниципального района, секретарь Партии «Единая Россия», заместитель председателя комиссии (по согласованию)
СВИРИДОВ Сергей Анатольевич	начальник отдела по работе с населением и организациями администрации Камень-Рыболовского сельского поселения, секретарь комиссии
Члены рабочей группы:	
ВАСИЛЬЕВ Александр Александрович	начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района (по согласованию)
ЛИТОВЧЕНКО Елена Никифоровна	председатель Думы Ханкайского муниципального района (по согласованию)
ХАЛАИМОВА Галина Федоровна	председатель общества инвалидов Ханкайского муниципального района
БЫКОВА Ольга Васильевна	председатель совета ветеранов Ханкайского муниципального района
БЫКОВ Евгений Васильевич	начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ханкайского района ГУ МЧС России, подполковник внутренней службы

ОСТАПЕНКО
Екатерина Юрьевна

инициативная группа

КОВАЛЕНКО
Анна Александровна

инициативная группа

Повестка заседания:

Проведение публичного мероприятия по случаю сдачи-приёмки объекта по благоустройству территорий Камень-Рыболовского сельского поселения *по адресу: ул. Тракторная, с. Камень-Рыболов (от Автостанции до перекрестка улиц Тракторная, Жукова)* в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края на 2018-2024 годы, подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края» на 2019 – 2024 годы в 2020 году согласно муниципальному контракту № 01203000198200000020002 от 27.04.2020.

СЛУШАЛИ:

Петрова Дмитрия Михайловича, главу администрации Камень-Рыболовского сельского поселения, председателя комиссии:

Согласно п.2 муниципального контракта № 01203000198200000020002 от 27.04.2020 срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01 сентября 2020 года. Администрацией сельского поселения Подрядчику направлено письмо о том, что 01.09.2020 в 14.00 на объекте состоится приемка выполненных работ общественной комиссией. Личное присутствие или уполномоченного представителя Подрядчика обязательно. Во время проведения работ Подрядчику неоднократно направлялись письма с просьбой выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего контракта, Технического задания, локального ресурсного сметного расчета. Все просьбы ООО «Олимп» проигнорированы.

Предложил внимательно провести сдачу-приёмку объекта благоустройства территорий Камень-Рыболовского сельского поселения *по адресу: ул. Тракторная, с. Камень-Рыболов (от Автостанции до перекрестка улиц Тракторная, Жукова)* в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края на 2018-2024 годы, подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края» на 2019 – 2024 годы в 2020 году с участием представителей подрядных организаций. Выполненные работы должны соответствовать требованиям муниципального контракта № 01203000198200000020002 от 27.04.2020.

ВЫСТУПИЛИ:

Быкова Ольга Васильевна, председатель совета ветеранов Ханкайского муниципального района:

Необходимо объективно оценить качество выполненных работ общественной территории в с. Камень-Рыболов (от Автостанции до перекрестка улиц Трактовая, Жукова) в рамках муниципальной программы. Необходимо задействовать граждан, представителей подрядных организаций, представителей СМИ в сдаче-приёмке объекта. Протокол разместить на официальном сайте Администрации Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края.

Подрядчик и (или) уполномоченный представитель Подрядчика на объекте не присутствовал.

РЕШИЛИ:

01 сентября 2020 года **не принимать** выполненные работы на объекте благоустройства общественной территории ул. Трактовая, с. Камень-Рыболов (от Автостанции до перекрестка улиц Трактовая, Жукова) в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края на 2018-2024 годы, подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края» на 2019 – 2024 годы в 2020 году. Выявлены следующие визуальные нарушения, несоответствия и неполнота выполненных работ:

1. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель выполнена с нарушением требований Контракта, а именно, плиты разбросаны вдоль тротуара на газоне.
2. Планировка выполнена ниже согласованных высотных отметок тротуара.
3. Основание под бордюрный камень по всей его длине не утрамбовано, бордюрный камень был установлен на слабое и замоченное основание.
4. Бетон под бордюрный камень залит с нарушением согласованной схемы к Контракту.
5. Под бордюром отсутствует бетонное основание.
6. Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб произведена ниже уровня канала отвода поверхностных вод. В связи с чем, отвод поверхностных вод с этих участков является невозможным.

Окончательные нарушения, несоответствия и неполноту выполненных работ согласовать с результатом проведенной экспертизы.


Рекомендовать Администрации Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского муниципального района Приморского края **расторгнуть** муниципальный контракт № 01203000198200000020002 от 27.04.2020 на выполнение работ по благоустройству территорий Камень-Рыболовского сельского поселения по адресу: ул. Трактовая, с. Камень-Рыболов (от Автостанции до перекрестка улиц Трактовая, Жукова)» на основании пункта 9.1 вышеуказанного контракта. Окончательное решение о расторжении муниципального контракта принять после экспертного заключения.

Приняли участие 290 граждан.

Других мнений не имеется.


Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель комиссии



Д.М. Петров

Заместитель председателя комиссии
(по согласованию)




А.К. Вдовина

Секретарь комиссии



С.А. Свиридов


Члены рабочей группы:




А.А. Васильев




Е.Н. Литовченко




Г.Ф. Халаимова



О.В. Быкова



Е.В. Быков



Е.Ю. Остапенко



А.А. Коваленко