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П Р О Т О К О Л
Заседания    проектного комитета   по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе
 24  декабря  2020 года 




 с. Камень-Рыболов 



          № 6
	Председатель –
	 Глава Ханкайского муниципального района Вдовина Аэлита Карловна


Присутствовало    11  человек (список участников прилагается)
I. О работе общественных наблюдателей при реализации национальных проектов в 2020 году.
 Информирует:  Македонова Наталья Сергеевна – начальник отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района.

В 20220 году  провели 9 выездов на объекты строительства нацпроектов                  ( строительство группового водовода в с. Камень- Рыболов, строительство спортивных площадок в с. Владимиро-Петровка и с. Новокачалинск) совместно с общественным наблюдателем Котляровой Валентиной Владимировной. Оценивались соответствие объектов графику выполненных работ, качество, соблюдение рабочими техники безопасности, санитарных норм.
 Согласно протокола №56 от 7 декабря 2020 года  принято решение  в срок до 28.12.2020 года, обеспечить  участие общественного наблюдателя Котляровой В.В. в обсуждении технических заданий и проектно-сметной документации на объекты нацпроектов.

    Глава района вручила удостоверение общественного наблюдателя Котляровой В.В.
Решили: принять информацию  к сведению. 
II. О  реализации нацпроектов на территории Ханкайского муниципального района в 2020 году
       1. Докладчик  начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального район Васильев А.А.
    Продолжается строительство второй очереди водовода в с. Камень-Рыболов-Астраханка. Проект будет реализовываться в 2020-2021 годах.
      Дорога к водоводу включена в перечень объектов, требующих ремонта по линии ЧС, стоимость работ составила 4,6 млн. руб., в настоящее время   работы по восстановлению дороги выполнены. Остаток средств от финансирования в 2020 году будет перечислен подрядчику на оборудование и материалы. Основные объекты водовода будут возводиться в 2021 году.
Вопросы  членов проектного комитета:
 Котлярова В.В: сумма освоения средств подрядчиком на сегодняшний день?
Васильев А.А.:  13,4 млн. руб. 
2. Докладчик начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального ра
йона Тищенко И.А. 

В рамках регионального проекта на территории Ханкайского района реализуются национальные проекты:

- Установка плоскостного спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс с.Новокачалинск Ханкайского района Приморского края (тип № 3)

      Подрядчик:  ООО «Вираж КО ЛТД» г.Владивосток
В результате проверки приемочной комиссии 22.10.2020 установлено: бетонная площадка залита, монтаж резинового покрытия (полиуретановое) на игровом поле и резиновых матов под спортивным оборудованием (воркаут) выполнен, на игровом поле нанесена разметка под разные спортивные игры, спортивное оборудование  Воркаут представлено в виде: 

· каскад из пяти турникетов и скамейки для упражнения пресса

· брусья гнутые

· тройной каскад турников для отжиманий и подтягивания

· лавка с упорами для Воркаут

· комплекс Кенгуру Super
· рукоход (змеевик)

На игровом поле имеется возможность заниматься следующими видами спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол.

- Установка плоскостного спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта с.Владимиро-Петровка Ханкайского района Приморского края (тип № 2)»

Подрядчик:  ООО «Торговое оборудование» г.Владивосток
В результате проверки приемочной комиссии 19.10.2020 установлено: бетонная площадка залита, металлические столбы для ограждения и для волейбольной сетки стоят, по периметру площадки произведен монтаж ограждения, монтаж резинового покрытия (полиуретановое) выполнен, на игровом поле нанесена разметка под разные спортивные игры.

        Подрядчик своими силами выполнил благоустройство территории по периметру спортивной площадки и подарил новые ворота для занятий мини-футбола.

На игровом поле имеется возможность заниматься следующими видами спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол.

Т.к. сроки по муниципальным контрактам были нарушены, все обязательства должны быть исполнены до 20.08.2020, велась претензионная работа: письма от 21.08.2020, в письме от 07.10.2020 указана пеня за 1 день просрочки (учитывая замечания проектного комитета).

Акт проверки выполненных работ составлены и подписаны всем членами комиссии, к акту приложены фотоматериалы, таблица фактических измерений в сравнении с параметрами по техническому заданию.

Гарантийный срок по муниципальным контрактам составляет – 5 лет.

          Подрядчикам за работу оплачено с учетом пени:

- В-Петровка сумма по контракту 3 512 363,12 рублей, пеня 29 855,09 рублей 

- Новокачалинск сумма по контракту 6 727 511,41 рублей, пеня 77 579,41 рублей.
           В 2020 году поданы заявки в министерство физической культуры и спорта для получения субсидий в 2021 году из краевого бюджета по направлениям:

- 17.06.2020 реконструкция стадиона «Урожай» в с.Камень-Рыболов (положительное заключение государственной экспертизы от 30.04.2020 и ПСД)

- 02.07.2020 спортивные площадки: с.Новоселище, с.Мельгуновка (как во В-Петровке), с.Астраханка (как в Новокачалинске).

Вопросы  членов проектного комитета: 
Котлярова В.В.:  Имеется ли привязка объектов к территории.

Тищенко И.А.: да, имеется.
     3. Докладчик начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района Гурулев А.Н.

 Капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ в с. Камень – Рыболов подрядчиком завершен. Акт выполненных работ  подписан сторонами 3-го сентября 2020 года. Пеня за несвоевременное сдачу объекта взыскана с подрядчика в сумме 17402,44 руб.  в полном объеме.

 На 2021 год запланировано
Решили: Информацию  Тищенко И.А., Гурулева А.Н., Васильева А.А. принять к сведению.
	Председатель  проектного комитета,     главы  Ханкайского муниципального
 округа                                                                                                                                       
	                                     А.К. Вдовина


СПИСОК

участников заседания

проектного комитета по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе 
24  декабря  2020 года
	 Вдовина
Аэлита Карловна
 Македонова

 Наталья Сергеевна

	- 
-
	  Главы  Ханкайского муниципального района;
  председателя проектного комитета;

начальник отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района, секретарь проектного комитета;


	  Колыпайло 
Сергей Иванович
Литовченко 
Елена Никифоровна
	–
-

	начальник  сетевого района 2 группы Ханкайского района                электрических сетей структурного подразделения Приморские  электрические сети;

Председатель Думы Ханкайского муниципального района;

	
	
	

	Тищенко
Ирина Александровна
	–
	 начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района;



	 Васильев 
Александр Александрович

	–
	 начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района;

	
	
	

	 Пархоменко
Сергей  Васильевич
	–
	 старший помощник  прокурора  Ханкайского района, младший советник юстиции;

	
	
	

	
	
	

	 Котлярова
Валентина Владимировна

	–
	 общественный наблюдатель;



	Гурулев 
Андрей Николаевич
	-       
	начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района;

	
	
	

	Косар 
Александра Львовна
	-
	 начальник отдела №25 управления федерального                          казначейства в с. Камень-Рыболов;


	 Ченской 
 Максим Константинович
	-
	 специалист Камень-Рыболовского сельского 

поселения.                    
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