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П Р О Т О К О Л 
Заседания проектного комитета   по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе
 20  августа  2020 года 




 с. Камень-Рыболов 



         №4
	Председатель –
	 Глава Ханкайского муниципального района Вдовина Аэлита Карловна


Присутствовало    9  человек (список участников прилагается)
I.  О  работе общественных наблюдателей по контролю за реализацией национальных проектов на территории Ханкайского муниципального района 
  Информирует: 
    Голубцова Ольга Михайловна – заместитель главы, начальник финансового  управления.

     Совместно с общественными наблюдателями  17 августа организованы      выезды     в с. Владимиро - Петровка и с. Новокачалинск  на строительство спортивных площадок, капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ и на строительство второй очереди водовода. Общественный наблюдатель  Котлярова Валентина Владимировна   оценила соответствие объектов графику выполненных работ, качество, соблюдение рабочими техники безопасности, санитарных норм. Затем были заполнены оценочные листы, которые были направлены  в агентство проектного управления Приморского края.

    Общественный наблюдатель Котлярова Валентина Владимировна продолжает работу по контролю за объектами национальных проектов. В соответствии с Планом – графиком на август назначена проверка на  31 августа.

Решили: принять информацию  к сведению. 
II. О мониторинге реализации нацпроектов на территории Ханкайского муниципального района
1. Докладчик начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального ра
йона Тищенко И.А. 

    В рамках регионального проекта на территории Ханкайского района реализуются национальные проекты:

На спортивные площадки выезжала комиссия 17.08.2020  

- Установка плоскостного спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта с.Владимиро-Петровка Ханкайского района Приморского края (тип № 2)»

Залита бетонная площадка, установлены металлические столбы для ограждения. Спортивное оборудование и резиновое покрытие поступило.
- Установка плоскостного спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс с.Новокачалинск Ханкайского района Приморского края (тип № 3)»

Залита бетонная площадка, спортивное оборудование установлено, монтаж резинового покрытия и резиновых матов на игровом поле и под спортивным оборудованием (воркаут) выполнен, устраняют выявленные дефекты-крепление металлических стоек для ограждения (закреплены неосновательно и расшатываются).
 На сегодняшний день риски неисполнения обязательств по заключенным контрактам имеются, начнем претензионную работу, т.к. работы закончены должны быть к 20 августа (согласно муниципальным контрактам).
     2. Докладчик начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района Гурулев А.Н.
 По ремонту спортивного зала:

       Выполняет работы подрядчик ООО «Сигнал».   настоящее выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала ДЮСШ в с. Камень -Рыболов не соответствует   графику выполнения работ. Имеется проблема с нехваткой рабочих. Направлено письмо подрядчику для принятия мер. Планируют закончить работы к 1 сентября. Мусор подрядчиком не вывозиться.
          3. Докладчик  начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального район Васильев А.А..

В рамках нацпроекта «Экология» разработана проектно-сметная документация на строительство второй очереди водовода в с. Камень-Рыболов и с. Астраханка. В настоящее время проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик. Заключен контракт по строительному контролю. Был объявлен аукцион по перепроектированию объекта, но не состоялся из-за отсутствия заявок. Будет объявляться повторно. В соответствии с проектными документами содержание подъездной дороги не заложено, поэтому надо учесть это при перепроектировке.
Вопросы общественного наблюдателя Котляровой В.В.:
По спортивной площадке в с. Новокачалинск: 

1) работы по благоустройству территории ведутся

2) стойки частично укреплены 
3) сроки выполнения нарушены
По спортивной площадке с Владимиро – Петровка нарушаются сроки строительства
  По ремонту спортивного зала:

Окончание работ 3 августа, еще не приступали к ремонту пола и укладки плитки в подсобных помещениях. Не убирается строительный мусор
По строительству второй очереди водовода в с. Камень-Рыболов и с. Астраханка;
Подъездные пути к объекту подтоплены, необходимо при перепроектировке это учесть и предусмотреть средства на содержание дороги. 
Решили: 
1.Принять информацию докладчиков к сведению.
2.Направить письма подрядчикам по установке плоскостных спортивных сооружений в с. Новокачалинск и Владимиро-Петровка для принятия мер соблюдения графика производства работ. 
3.Принять все меры к ООО «Сигнал» по уборке территории от строительного мусора при ремонте спортивного зала ДЮСШ. Вопрос с контроля не снимать и заслушать Гурулева А.Н. на очередном заседании. 

	Председатель  проектного комитета,   глава  Ханкайского муниципального
района                                                                                                                                          
	                              А.К. Вдовина


СПИСОК

участников заседания

проектного комитета по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе 
20 августа  2020 года
	 Вдовина 
Аэлита Карловна
	- 
	Глава Ханкайского муниципального района, председатель проектного комитета;

 

	 Голубцова

Ольга Михайловна 

	–

	 заместитель главы, начальник финансового управления Администрации Ханкайского муниципального района, заместитель проектного комитета;

	 Гоцман 

Ольга Ивановна

	–
	 и.о.начальника отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района; 

	Тищенко
Ирина Александровна
	–
	 начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района;



	 Васильев 
Александр Александрович

	–
	 начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района;

	
	
	

	 Пархоменко
Сергей  Васильевич
	–
	 старший помощник  прокурора  Ханкайского района, младший советник юстиции;

	
	
	

	
	
	

	 Котлярова
Валентина Владимировна

	–
	 общественный наблюдатель;



	Гурулев 
Андрей Николаевич
	-       
	начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района

	
	
	

	Косар 
Александра Львовна
	-
	 начальник отдела №25 управления федерального                          казначейства в с. Камень-Рыболов
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