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П Р О Т О К О Л 
Заседания проектного комитета   по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе
28  мая  2020 года 




 с. Камень-Рыболов 




         №1
	Председатель –
	Заместитель главы Администрации Ханкайского муниципального, начальник финансового управления  района  Голубцова О.М.


Присутствовало   9   человек (список участников прилагается)
I.  О проектном подходе при реализации нацпроектов в Ханкайском муниципальном районе
Докладчик: начальник отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района Македонова Н.С. 

Губернатором ПК дано поручение о создании на     муниципальном уровнях  проектных комитетов     в целях обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов  в рамках национальных проектов, с участием заинтересованных органов власти, органов местного самоуправления, субъектов естественных монополий, ресурсоснабжающих и сетевых организаций, контролирующих и  надзорных органов  с целью мониторинга строительства, реконструкции и ремонта  объектов, чтобы объекты возводились своевременно, согласно планам-графикам, проблемные вопросы решались оперативно.

     Администрацией района принято постановление    от 28.02.2020 №190-па «Об организации проектной деятельности  в Администрации Ханкайского муниципального района» , утверждены :

- Положение об управлении проектами  в Администрации ХМР

- Создан проектный комитет Администрации ХМР и утверждено положение о проектном комитете и его состав

- Создан проектный офис Администрации ХМР и утверждено положение о проектном  офисе и его состав

   Координатором проектной деятельности в Администрации ХМР является  Голубцова О.М. - заместитель главы  Администрации ХМР, начальник финансового управления. Председателем проектного комитета является –Глава района.

 Проектный комитет  осуществляет следующие функции и права:

-  принимает решение о целесообразности подготовки проекта;

-  одобряет предложения по проектам;

-  утверждает план мероприятий («дорожную карту») проектов;

-  рассматривает информацию и утверждает отчеты о реализации проектов;

            - принимает решение о достижении целей, целевых показателей, результатов    проектов, решение об их завершении (в том числе досрочном);

Заседания с участием Главы будем проводить ежемесячно, куда будем приглашать Вас, а заседания с участием заместителя главы и специалистов Администрации курирующих нацпроекты  будут проводиться еженедельно по четвергам.

На территории района в рамках нацпроектов  реализуются следующие мероприятия:

Нацпроект «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни»:

1. Выполнения работ по установке плоскостного соружения- универсальная площадка для игровых видов спорта в с. Владимиро-Петровка;

2. Выполнение  работ по установке плоскостного сооружения- универсальная площадка для игровых видов спорта в с. Новокачалинск;

3. Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала ДЮСШ в с. Камень-Рыболов.

       Нацпроект «Экология», государственной программы «Чистая вода»:

1. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство второй очереди водовода (с. Камень-Рыболов- с. Астраханка).
      Принять к сведению информацию  начальника отдела экономики Македоновой Н.С. о проектном подходе при реализации нацпроектов в Ханкайском муниципальном районе. 

II. Об  институте общественных наблюдателей 
     Ханкайский район один из первых где начал функционировать институт общественных наблюдателей. 26 мая организован первый выезд на объекты. Общественные наблюдатели Котлярова В.В. ,Милякова Д.В. оценили соответствие объектов графику выполненных работ, качество, соблюдение рабочими техники безопасности, санитарных норм. Затем были заполнены оценочные листы, направив их в агентство проектного управления Приморского края.

     Принять к сведению информацию  заместителя главы, начальника финансового управления Администрации Ханкайского муниципального района Голубцовой О.М. об институте общественных наблюдателей к сведению. 
III.  О мониторинге реализации нацпроектов на территории Ханкайского муниципального района
1. Докладчик начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального ра
йона Тищенко И.А. 

  В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»  на территории Ханкайского района реализуются следующие национальные проекты:

- установка плоскостного спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта с. Владимиро - Петровка Ханкайского района Приморского края (тип № 2)»

- Установка плоскостного спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс с. Новокачалинск Ханкайского района Приморского края (тип № 3)»

1. Типы спортивных площадок предусмотрены были департаментом физической культуры и спорта ПК (размещены на сайте)
2. Проекты на спорт. площадки отсутствовали, т.к. это не объекты капитального строительства.

3. Владивостокская фирма нам составила сметы (по типовым площадкам) и Администрация ХМР заказывала негосударственную экспертизу:

- в с. Владимиро -Петровка площадь спортивной площадки 340 кв. м. (20*17), стоимость 4,3 млн. рублей;
- в с. Новокачалинск площадь спортивной площадки 575 кв. м. (23*25) , стоимость 6,7 млн. рублей;
4. Согласно Порядку «Предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета», утвержденного постановлением Правительства ПК в 2019 году был собран пакет документов, в том числе сметы и положительное заключение негосударственной экспертизы (допускалось);
5. Земельные участки выбраны на пришкольной  территории школ. (с. Владимиро-Петровка и с. Новокачалинк);
6. В 2020 году объявлены были аукционы по 44-ФЗ заключены муниципальные контракты:

          - с. Владимиро -Петровка: начальная цена 4 309 648,0 руб., сумма контракта – 3 512 363,12 рублей;
          - с. Новокачалинск: начальная цена 6 761 318,0 руб., сумма контракта – 6 727 511,41 рублей

7. Подрядчики  из Приморского края: 

- с. Владимиро -Петровка: ООО «Торговое оборудование» г.Владивосток;
- с. Новокачалинск: ООО «Вираж КО ЛТД» г. Владивосток.
Сроки проведения работ с 15 мая 2020 года по 20 августа 2020 года.
8. На все спортивные площадки составлены и утверждены Паспорта инвестиционных проектов и графики выполнения работ (по образцу Минстроя ПК).
9. На строительство спортивных площадок  выезжала комиссия 26.05.2020 – выполнены земляные работы (снят растительный слой) – на 100%, что соответствует графику. На сегодняшний день риски неисполнения обязательств по заключенным контрактам отсутствуют.

  Вопросы общественного наблюдателя Котляровой В.В.:

1.Будет ли осуществлена привязка объекта к местности?
Ответ Тищенко И.А.: требование привязки объекта к местности не предусмотрено.

2.Как  будет выполнено основание площадки?

Ответ Тищенко И.А.: подсыпка основания будет выполнено из  щебня крупной фракции затем мелкой фракции, утрамбуют и будут делать  армирование и    заливку бетоном.
3.Кто  отвечает за строительство спортивных площадок?
Ответ Тищенко И.А.:  за строительство объектов отвечает начальник отдела градостроительства и земельных отношений.

4.Почему отсутствует проектно-сметная документация?

Ответ Тищенко И.А.: проект на установку спортивных площадок не предусмотрен,  изготавливается  только сметный расчет.

5.Почему не предусмотрены технические условия?

Ответ Тищенко И.А.: спортивные площадки будут функционировать только в дневное время, поэтому освещение не требуется.

6.Если будут  разрушения в процессе эксплуатации площадки, кто будет нести ответственность ?
Ответ Тищенко И.А.: Срок гарантийной эксплуатации спортивной площадки  3 года с момента ввода, ответственность будет нести подрядчик. 

    Принять к сведению информацию Тищенко И.А. о ходе выполнения работ по установке спортивных плоскостных сооружений в селах Владимиро-Петровка и Новокачалинск регионального проекта «Спорт - норма жизни», нацпроекта «Демография».
 2. Докладчик начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района Гурулев А.Н.
  В настоящее выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала ДЮСШ в с. Камень -Рыболов соответствует   графику выполнения работ.
  Вопросы общественного наблюдателя Котляровой В.В.:1.Будет ли произведена замена кровли?
Ответ: Капитальный ремонт кровли будет произведен  с заменой стропил и установкой водоотливов.

  Принять к сведению информацию   Гурулева А.Н. о ходе выполнения работ по выполнению работ по капитальному ремонту спортивного зала ДЮСШ в с. Камень-Рыболов регионального проекта «Спорт - норма жизни», нацпроекта «Демография». 
  3.Докладчик  начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района.
     В рамках нацпроекта «Экология» разработана проектно-сметная документация на строительство второй очереди водовода в с. Камень-Рыболов и с. Астраханка. В настоящее время проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик. Но в связи с тем, что о. Ханка подтоплено  часть территории, где по проекту необходимо вести земляные работы, совместно с краевым руководством принято решение корректировки проектно-сметной документации. В связи с этими,    часть работ запланированных в 2020 году, будет выполнено в 2021 году.
      Принять к сведению информацию  Васильева А.А. о ходе выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Строительство второй очереди водовода (с. Камень -Рыболов - с. Астраханка), национального проекта «Экология».
	Председатель  проектного комитета,заместитель главы Администрации
	 


Ханкайского муниципального района, 
начальник финансового управления                                             Голубцова О.М.
СПИСОК

участников заседания

проектного комитета по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе 
28  мая  2020 года
	
	
	

	 Голубцова

Ольга Михайловна 

	–
	 заместитель Главы, начальник финансового управления Администрации Ханкайского муниципального района, заместитель проектного комитета;



	 Македонова
Наталья Сергеевна


	–
	 начальник отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района; 

	Тищенко
Ирина Александровна
	–
	 начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района;



	 Васильев 
Александр Александрович


	–
	 Начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района;

	
	
	

	 Прихожденко
Владимир Николаевич


	–
	   прокурор  Ханкайского района;

	
	
	

	 Колыпайло 
 Сергей Иванович
 
	–
	начальник  сетевого района 2 группы Ханкайского района электрических сетей структурного подразделения Приморские электрические сети;



	 Косар
Александра Львовна

	–
	 начальник отдела №25 управления федерального казначейства в с. Камень- Рыболов;



	 Котлярова
Валентина Владимировна

	–
	 общественный наблюдатель;



	Гурулев
Андрей Николаевич
	-       
	начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района
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